



**PT. AG IRM
SERVIS
INDONESIA**

**SKUP MIGAS ★★ ★ No.
190/SKUP-J/DMB/2022**

Minute of Meeting - Weekly Meeting--Management Meeting.12-02-2024

Ashma Karimah	AG IRM HR and Crewing Manager	Rifad Ibrahim	AG IRM Document Control
Gusstiawan Saputra	AG IRM HR and Crewing Manager	Nabilah Mumtaz	AG IRM Digital and IT
Ibrahim	AG IRM HR and Crewing Manager		
Ibrahim	AG IRM Operation		
Wandha	AG IRM Safety Officer		

Meeting start from -

Task Description	PIC	Status	Action Required	Target Date
test	• Pic project • Doc-cont project	ON GOING WEEKLY	Update project from operational to Project Monitoring Meeting	Weekly on FRIDAY, 16:00 WIB



HR	GUSTIAWAN	1. BPJS KESEHATAN & TK 2. EX INSPECTOR 3. BOILER INSPECTION 4. TIM DR untuk CMP dari PT TRI DYANINDO UTAMA	1. Waiting for approval from fiannce - 1.2) BPJS periode desemeber wajib di bayar karena bersinggungan dengan sumbistion TKDN dari sisi Mba Febri 2. 4 pax on board. -Menyelesaikan perfume detail inspection -manajemen request untuk ex inspector mengumpulkan data detail RAT access pada performa detail sebagai bahan meeting top manajemen kepada KASIII. - pak supriadi meminta diturunkan dari KAS III tanggal 7 Feb 2024 dikarenakan ada keperluan mendesak. menunggu konfirmasi dari Bang Zaki atau Mba Jeni sebagai pic EX inspector note: alasan turun Urusan keluarga (masih verbal) 3. Hydrotest certification belum di temukan. -bolt and flange manajemen certification sudah ditetapkan tgl 18 jan 2023. -barang besok pagi sudah sampai ke shorebase -masih kurang 1 barang lagi untuk boiler -seluruh manpower sudah di manifest -tanggal 6 sudah mulai mob ke Surabaya 4. - document sudah di submit.(1 HSE Sudah terbit , 1 HSE waiting) - equipment harus naik lebih awal dari kru yang onboard (alat PT.krusindo) - meeting tertutup untuk team DR dan equipment. (2 hari sbelum project) -pt tridyandindo utama 2 nama atas nama miskulil dan bintang dari PT tri dyanindo utama HSE passport sudah ready tinggal menunggu konfirmasi dari AG untuk pelaksanaan project -Tim DR dibagi 2 vendor satu tri doyanindo dan satu lagi rushindo. Vendor yang menyewakan alat tidak mau menyewakan alat jika tidak ada org dari mereka yang naik. Vendor rushindo tidak mengirimkan data teknisi dan AG IRM masih belum melakukan payment ke pihak rushindo	1. Sepertinya Akan dilakukan pembayaran feb awal 2. 2.1) 25 jan - 13 feb 2024 2.2) 7 feb 2024 3. -On board 7 Feb 2024 -Equipment sebelum 30 jan 2023 4. 2 minggu terkahir February 2024
----	-----------	---	--	--



LOGISTIC	IBRAHIM	ON PLANNING	• Pencarian alat CMP V1 dan DR • Pencarian dan konfirmasi alat Temperature gauge untuk boiler inspection • Equipment boiler sudah clear	ASAP
COMPLIANCE	IWAN SURYANTO	ON PROCESS	1. CERT BKI PAYMENT (Underwater & UT) 2. certificate SBUJK (Wawancara)	1.waiting top manajemen (30 jan 2024) 2. Waiting tanggal dari TA(tenaga ahli)
GOOD & SUPPLY	FEBRINA	RUNNING PROJECT INFINEON/4520200844 (SENSOR INFINEON)	• Project sudah Complete dan sudah submit invoice • Total invoice yang sudah di submit ada 4 • Sudaterima po untuk lift PO (4520216044) • Akan ada beberapa clarification lagi dari Infineon terkait lift PO • Prepare material approval • Waiting for Approval id card • Sedang progress meminta foto terkait ID Card, boleh non-formal, tapi terlihat Professional. • MICROSOFT 365 PAYMENT sudah dibayar • Vidio pendek buat project gandini	• Target lift 28 juni 2024 • ASAP • 8 Jan 2024 • 26 jan 2024
FINANCE	SANTI	ON PROCESS	• RE – PAYMENT VENDOR & CERT • PENGAJUAN BERKAS HSE PASPORT A.N ZAKI(pelaksanaan mcu abdomen berbasis OGUK, BSS, H2S Certificate, CSE (jika disetujui))	• Untuk sertifikat BKI, masih reminder, baik sertifikat maupun vendor, dan operasional kantor AG IRM, dan follow up lainnya ke Top Management.
SAFETY OFFICER	WANDHA	ON PLANNING	-TRAINING SAFETY FOR EMPLOYED - Project Infineon Sabtu/Minggu (Work on Site).	
Operation	Jeni zaki	ON PROCESS	• CMP -REPORTING • EX INSPECTION -REPORTING -DATA RAT • BOILER -EQUIPMENT • Menunggu update boiler dari bang zaki	